

立命館大学原谷グラウンド尚友館 2 階バルコニー防水修繕工事 全体工程表																												所 長	課 長	担 当						
期間：2021年 5月 7日 ～ 2021年 5月 31日																												(2021年 4月 27日作成)								
作業		期間	5月																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
検査関係																																				
撤去・清掃																																				
下地モルタル浮き修繕工事																																				
笠木取付工事																																				
防水修繕工事																																				
ウレタン防水工事																																				
シーリング 打ち替え工事																																				
作業時間			作業時間は原則 9：00～18：00とする																																	
作業車両			作業日毎に2台及び3台停車予定																																	